



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11 ФЕВ 2021

№ 03 / 337

Челябинск

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в Саткинском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в Саткинском муниципальном районе Челябинской области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Сидорчук Е.В.

Первый заместитель Министра

Е.А. Коузова

Моисеева Светлана Александровна, 8 (351) 263-06-49

Рассылка: в дело, исполнителю, Управление образования Саткинского МР, ДЮТТ

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Челябинской области
от 11 ФЕВ 2021 № 03 / 3 3 7

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра цифрового образования детей
«IT-куб» в Саткинском муниципальном районе Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» в Саткинском муниципальном районе Челябинской области (далее - Центр);</p> <p>2. Концепция по созданию и функционированию Центра, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования Центра; - перечень образовательных направлений Центра 	региональный координатор	распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 31 января года получения субсидии
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Центра	региональный координатор, федеральный оператор	письмо федерального оператора и распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области	согласно графику федерального оператора
3.	Сформирован проект зонирования Центра	региональный координатор	распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 1 апреля года получения субсидии
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	региональный координатор	извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля года получения

				субсидии
5.	Утверждено штатное расписание Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	региональный координатор	распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области / локальный акт организации, на базе которой создан Центр	не позднее 25 августа года получения субсидии
6.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора)	региональный координатор, федеральный оператор	документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 25 августа года получения субсидии
6.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	проектный офис национального проекта «Образование»	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа года получения субсидии
7.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	региональный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	не позднее 25 августа года получения субсидии
8.	Начало работы Центра	региональный координатор	информационное освещение в средствах массового образования	1 сентября года получения субсидии
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	региональный координатор	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября года получения субсидии, далее - ежеквартально